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1 项目概述 

本项目在线监测圣阳蓄电池组（蓄电池组配置为20节/12V/2组，2套）,并实现下面的主

要功能: 

（1）内阻在线监测功能 

实现内阻的在线自动定期测试，最短测试周期为一天，可编程。测试过程完全自动完成，

无需人工干预，无需在充电回路上额外串接开关、二极管或其他装置。 

（2）电压在线监测功能 

实现电压的巡检功能，最短巡检间隔时间小于1分钟，可编程。 

（3）电池内部温度在线监测功能 

实现电池内部温度的巡检功能，最短巡检间隔时间小于1分钟，可编程。 

（4）充放电电流在线监测功能 

实现电流的巡检功能，最短巡检间隔时间小于1分钟，可编程。 

（5）环境温度监测功能 

 可监测2个环境温度，最短巡检间隔时间小于1分钟，可编程。 

（6）组压监测功能 

 可监测每组电池组的整组电压，最短巡检间隔时间小于1分钟，可编程。 

 

2 实现方法 

系统实现拓扑图如下： 

 
    TA 模块采集每节电池的电压、内阻与温度，TC 模块采集电池组的充放电电流与环境温

度，通过 UART 总线互连后接到收敛模块上，收敛模块通过串口或网络口接到后台服务器上，

实现远程集中管理。 
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3 设备配置 

3.1 监控中心 

名称 型号 规格 数量 

服务器     待定 待定 0 

蓄电池监测系统软件 ---- -- 0 

 
3.1 现场设备 

地点 电池情况 设备配置 

房间号 20节×12V×2 组 H3G-TA12V20S2CT      2套 

 

4 施工所需时间 

4.1 人员配备 

项目负责人、安全员、施工员若干。 

4.2 施工所需时间 

整个项目施工所需时间大概为  4  天，各项具体工作所需时间如下： 

编号 项目 工作内容 所需时间 

（工作日） 

前期现场勘察 

1 设备固定位置确定 实地查看每个机房的设备固定位

置。 

1 

总体协调 

2 安装方案说明 向用户说明整个安装过程及需用

户配合的地方，解答用户有关安装

方面的疑问. 

0.5 

子站调试 

3 现场总体安装规划 确安装位置，走线方法等，并征得

用户认可 

每组电池需 1 
4 固定设备 固定设备 

5 连线 将测试线和通信线与设备相连 

6 调试 用笔记本调试蓄电池监测功能 

主站调试 

7 服务器软件安装 安装蓄电池监测系统及数据库，以

及与各个站对调。 1 
8 调试 使系统能正常显示监测的数据 

培训 
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9 培训 培训蓄电池监测系统的操作及维

护方法 

0.5 

 

4.3 施工图纸及技术文档 

施工必须严格安装安装调试手册进行，针对本项目专门制定了对应的图纸，并同时

安照下面要求安装调试： 

–后台软件部分安装调试见《软件安装调试手册》； 

–前端硬件部分安装调试按照《H3G-TA 蓄电池在线监测系统安装调试手册》安装，

并参考附件针对本项目专门制定的图纸。 

 

5 施工过程需用户方配合的内容 

5.1 安装电池时 

     在蓄电池安装人员连接电池时将采集头安装到每节电池的正负极，黑色的线采

集头安装到电池的负极，红色的线采集头安装到电池的正极，安装方法如下： 

 
5.2 蓄电池监测设备安装前 

a.一起确认蓄电池监测设备安装位置（一般情况下，TA 模块安装在电池的上面

或侧面，收敛模块安装在电池架上或独立网络柜内）。 

b.每套蓄电池监测设备供电要求为 AC220V/100W，需放交流电源线到设备安装

位置处。 

c.从蓄电池监测设备安装位置放 RS485 或网线到服务器（如需后台监控的话）。 

5.3 蓄电池监测设备安装中 

a.连接测试线时需要将蓄电池组与 UPS 脱开。 

5.4 调试时 

提供服务器安装位置、IP 地址（如需后台监控的话）。 

 

6 具体施工方法 

6.1 给电池编号 

在将 TA 模块安装到电池上之前，需先给电池编号。每组电池正端的第一节电池为
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1 号电池，第二节为 2 号电池，依次类推，电池组负端的第一节电池编为最后一节电池，

必须严格按照此方法给电池编号。编号时将对应的标签贴到蓄电池外壳容易看到的位

置。 

 

图 3-2-1 

 

 

图 3-3-1 

 

6.2 TA 测试线安装 

每节电池上需安装一根 TA 测试线，最好是在安装电池连接条时一起安装。将红色

线的端子头装在电池的正极极柱上（如下图（1）），黑色的装在电池的负极极柱上（如

下图（2））。 
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图 3-2-1 

 

6.3 TA 模块安装 

选择电池合适的位置安装 TA 模块，一般通过背面自带的双面胶直接粘到电池的侧

面或者正面，注意装在正面时不能粘在安全阀上面（如下图（1）所示）。将 TA 测试线

插头插到 TA 模块的接 J1 口，并将 TA 通信线的一端接到模块的 COM2 口，另一端等

设完地址后再接到下一个模块的 COM1 口（如下图（2）所示）。此时 TA 模块已经通电

工作，绿灯应常亮。 

 

 

图 3-3-1 

 

TA 模块虽然只消耗很微小的电流，但如果安装好后长时间（一个月以上）不给电

池充电时，建议将 TA 测试线从 J1 口拔出。 

 

6.4 TA 模块地址设置 

每个 TA 模块都需要单独设置地址，出厂时地址都为 1。 

 

用 TA 地址修改器修改 TA 模块地址 

用 TA 地址修改器可以更加方便快捷的修改 TA 的地址，特别是大批量修改时。完成

TA 模块安装后，将 TA 通信线的另一端接到地址修改器的通信口，设置为 TA 地址修改

模式即可修改，具体见修改器面板上的操作说明。 
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图3-4-1 

 

需要 TA 地址修改器时，可直接与我们联系购买。 

 

   用收敛器修改 TA 模块地址 

先将 TA 模块连接到电池的正负极，将 COM1 接到收敛模块 COM1A 口上，按下面步骤

进行修改： 

进入收敛模块菜单，选择“3 系统信息”后按 Enter 键： 

                

 

 

 

选择“3.5 每组参数”后按 Enter 键： 

 

 

 

 

选择模块地址： 

 

 

 

 

输入后按 Enter 键，输入地址修改。 

 

6.5 CT 及 TC 模块的安装、接线、地址设置 

电流互感器（CT）可以嵌在电池组正极的电缆线上，用扎带与电缆线固定在一起。 

 

  3  系统信息 

4 特殊查改 

3.6  每组参数 

 3.7 模块参数 

选择模块地址： 
    COM1,001 
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图 3-5-1 

 

电流互感器上标示的方向应与蓄电池充电电流方向一致，如下图所示。 

 
图 3-5-2 

 

TC 模块可以直接安装在电池架上，靠近 CT，测试线（1）接 CT，通信线（2）接

第一个 TA 模块，通信线（3）接收敛模块的 COM 口，电源线（4）接收敛模块的

COM1B 的 3、4 脚，给 TC 模块供电。 

 
图 3-5-3 

 

TC 模块出厂地址为 1，可通过地址修改器或收敛模块修改，方法同 TA 模块，具体

参考“TA 模块地址设置”。 

 

6.6 收敛模块的安装以及与 TA、TC 模块的接线 

收敛模块可以固定到标准的 19 英寸机柜内或直接装在电池架上，如下图所示： 
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                    图 3-6-1                          图 3-6-2 

收敛模块通过 COM1A、COM2A、COM3A、COM4A 与 TA、TC 模块通信，用 TA

通信线将每个 TA 模块相连后接到 TC 模块然后接到收敛模块的 COM 口上。一般收敛

模块的一个 COM 口接一组电池上的 TA 与 TC 模块，每个 COM 口带两个四芯接口，

其内部是并列的，将另一个空余的口接到最后一个 TA 模块的 COM2 口上，形成一个通

信环路，确保通信线上任意一点断开口仍能正常通信。另外，需从收敛模块的 COM1A

口的 3、4 脚上引一根电源线到 TC 模块的 VIN 口，给 TC 模块供电。 

 

7 危险点分析及对应措施 

7.1 安装蓄电池采样端子 

安装电池采样端时有可能产生风险：对应措施如下。 

安装蓄电池采集端子时一般需断开蓄电池与充电机的连接，并每节松开蓄电池连接

条将采样端子装入后再拧紧连接条。 

在此安装过程中需防止将蓄电池接地及短路。 

7.2 安装时需预防误碰其它设备。 

安装时严禁接触其它与电池无关的设备。 

 

8 其他相关问题说明 

8.1 安装采样端子时是否一定要断开充电机 

为了确保安全，我们原则上要求蓄电池与充电机脱开，完成采样端子安装一般需要

2 个小时左右。如果必须在带电情况下工作，应该采用下面的方法，即将连接条稍微松

开一点，再将采样端子开口后插入，再立即拧紧。 

8.2 蓄电池监测设备怎么供电 

TA 模块直接从电池取电，直接从每组电池两端取电，经收敛模块内部电源转换后

输出 12VDC 给其它设备，整套设备消耗功率不大于 20W。这样取电的好处是即使交流失

电，蓄电池监测系统也能监测电池的工作状况。 

8.3 设备可不可以安装在蓄电池室 

可以。 

目前使用的电池是密闭的，析出的腐蚀气体是有限的，另外监测设备设计时已考虑

抗腐蚀的能力，所以析出的腐蚀气体不会影响系统的正常工作。

 

 

 

电池架上 

 

19 英寸机柜内 
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